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Definições 

Para os fins deste Questionário de Qualificação, os termos a seguir terão o significado 
estabelecido abaixo. As definições abrangem tanto o singular quanto o plural: 

(a) “Empresa” significa a entidade jurídica identificada como tal na secção “Instruções e 
Isenções de Responsabilidade” deste Questionário de Qualificação. 

(b) “Afiliada da Sociedade” significa (i) Moçambique Rovuma Venture S.p.A. (“MRV”) e 
Accionistas da MRV; (ii) Afiliadas da ExxonMobil; (iii) qualquer empresa ou sociedade em 
que a MRV ou qualquer controladora da MRV (a) possua ou (b) controle, directa ou 
indirectamente, mais de cinquenta por cento (50%) da participação societária, tendo 
direito de votar ou nomear seus diretores ou seus equivalentes funcionais (“Empresa 
Afiliada”); e (iv) qualquer joint-venture em que a MRV, qualquer controladora da MRV ou 
uma Empresa Afiliada seja a operadora. 

(c) "Entidade Contratada" significa a entidade jurídica na forma de um contratante principal 
ou consórcio ou joint-venture constituída que apresentará uma resposta formal a este 
Questionário de Qualificação de acordo com este Questionário de Qualificação. 

(d) “EPC” significa engenharia, aquisição e construção. 
(e) “Afiliadas da ExxonMobil” significa (i) Exxon Mobil Corporation ou qualquer controladora 

da Exxon Mobil Corporation; (ii) qualquer empresa ou parceria na qual a Exxon Mobil 
Corporation ou qualquer controladora da Exxon Mobil Corporation (a) possua ou (b) 
controle, directa ou indirectamente, mais de cinquenta por cento (50%) da participação 
accionária com direito a voto ou nomear seus directores ou seus equivalentes funcionais 
(“Empresa Coligada”); e (iii) qualquer joint-venture em que a Exxon Mobil Corporation, 
qualquer controladora da Exxon Mobil Corporation ou uma empresa afiliada seja a 
operadora. 

(f) “Accionistas da MRV” significa ExxonMobil Development Africa B.V., Eni SpA e CNODC 
Dutch Cooperatief U.A. 

(g) “Processo de Qualificação” significa o processo que a Empresa realiza para avaliar a 
experiência, capacidade e competência da Entidade Contratada para executar o Projecto 
de acordo com os requisitos da Empresa. 

(h) “Questionário de Qualificação” significa este Questionário de Qualificação, incluindo seus 
apêndices e tabelas. 
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Instruções e isenções de responsabilidade 

Moçambique Rovuma Venture S.p.A, Sucursal de Moçambique (MRV) (doravante designada por 
“Empresa”) está a solicitar informações adicionais à Entidade Contratante em relação ao 
fornecimento de Engenharia, Aquisição e Construção (EPC) de Obras Antecipadas para a porção 
Midstream de Moçambique Projecto Rovuma LNG Fase 1 (doravante designado por “Projecto”) 
a ser localizado na Península de Afungi, em Moçambique. 

1) A Empresa usará as respostas fornecidas pela Entidade Contratante para avaliar, a seu 
exclusivo critério, se a Entidade Contratante atende ou não aos requisitos mínimos do 
Projecto. 

2) A Entidade Contratante deverá preencher este Questionário de Qualificação inserindo as 
respostas nos campos designados e fornecendo os anexos conforme solicitado. A 
solicitação para “descrever” um item em relação a uma questão específica visa obter uma 
declaração breve e concisa. As perguntas que não se aplicam à Entidade Contratante devem 
ser claramente marcadas como “Não Aplicável”. 

3) Quando a Entidade Contratante for proposta para ser um consórcio ou joint-venture 
constituída, este Questionário de Qualificação deverá ser preenchido em nome do consórcio 
ou joint-venture. Observe que a data final para confirmação do consórcio proposto ou joint-
venture constituída é a data de encerramento especificada no item 13) abaixo. 

4) Se alguma das informações solicitadas no Apêndice C tiver sido fornecida recentemente à 
Empresa, ou a qualquer Afiliada da Empresa, e não tiver sido alterada, tais informações não 
precisarão ser reenviadas. Nesse caso, a Entidade Contratante deverá fornecer as 
informações de contacto apropriadas (por exemplo, nome do projecto, nome do ponto de 
contacto, etc.) para que as informações necessárias possam ser recuperadas ou verificadas 
pela Empresa. 

5) Quando forem necessárias informações adicionais para completar uma resposta, a Entidade 
Contratante deverá responder a cada pergunta ou item em uma folha separada e anexa. A 
resposta deve reafirmar a pergunta ou item específico no topo da página, incluindo o número 
de tal pergunta ou item, seguido pela resposta da Entidade Contratante. As respostas devem 
estar em ordem sequencial, consistente com o formato deste Questionário de Qualificação. 

6) A Entidade Contratante deverá enviar uma resposta entendendo que a Empresa não aceita 
nenhuma obrigação de confidencialidade com relação a qualquer informação divulgada à 
Empresa durante o Processo de Qualificação, a menos que especificamente coberta por um 
acordo de confidencialidade escrito separado entre a Empresa e a Entidade Contratante. Ao 
enviar uma resposta, a Entidade Contratante concorda que não colocará avisos restrictivos 
em qualquer documento (incluindo desenhos) fornecido como parte deste Questionário de 
Qualificação. A Entidade Contratante concorda ainda que, se colocar tais avisos em 
documentos, a Empresa está autorizada a remover e/ou desconsiderar quaisquer cláusulas 
restrictivas e estará livre para usar e divulgar a terceiros qualquer ou todas as informações 
neles contidas, sem prestar contas à Entidade Contratante. A Empresa considera as 
informações fornecidas à Entidade Contratante nestes documentos como proprietárias e 
devem ser tratadas como confidenciais pela Entidade Contratante. 

7) O preenchimento e envio deste Questionário de Qualificação pela Entidade Contratante, e 
qualquer participação no Processo de Qualificação, incluindo quaisquer declarações orais 
ou escritas entre a Empresa e a Entidade Contratante, não criarão ou serão consideradas 
ou interpretadas de qualquer forma de modo a criar qualquer vinculação relação jurídica ou 
contrato entre a Empresa e a Entidade Contratante. Além disso, tais propostas não 
garantirão a colocação numa lista de propostas ou a adjudicação de qualquer contrato ou 
obra. O Processo de Qualificação é apenas para fins informativos. 
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8) A Empresa reserva-se o direito de rejeitar qualquer e/ou todos os envios a seu exclusivo 
critério. 

9) Todos os custos e despesas incorridos pela Entidade Contratante ou qualquer outra parte 
participante do Processo de Qualificação não serão reembolsados pela Empresa e serão 
exclusivamente por conta da Entidade Contratante/outra parte. 

10) A Empresa reserva-se o direito de entrar em contacto com todas as referências fornecidas 
pela Entidade Contratante, visitar qualquer local de trabalho da Entidade Contratante e/ou 
entrevistar qualquer funcionário da Entidade Contratante durante o Processo de 
Qualificação. 

11) Quando o termo “relevante” é utilizado neste Questionário de Qualificação, a Empresa 
refere-se a projectos, actividades e experiência que são comparáveis ao Projecto Rovuma 
LNG Fase 1 - Midstream. Para efeito do preenchimento deste Questionário de Qualificação, 
“relevante” é: 

a. quaisquer projectos EPC envolvendo engenharia, projecto, aquisição, fabricação, 
construção, instalação, comissionamento e gestão de projectos de (i) acampamentos; (ii) 
infraestrutura civil, de apoio e de segurança associada; (iii) operações, manutenção e 
segurança de campos na indústria de petróleo e gás, onde a Entidade Contratante 
desempenhou um papel importante. 

b. quaisquer projectos executados em locais remotos com acesso limitado às 
infraestruturas e recursos existentes onde a Entidade Contratante tenha desempenhado 
um papel importante. 

12) Como parte do Processo de Qualificação, a Entidade Contratante deverá preparar uma 
apresentação geral da empresa que destaque a experiência, competências e capacidade da 
Entidade Contratante, mas concentre-se em sua estratégia de execução preliminar para o 
Projecto, incluindo, quando aplicável, a estrutura organizacional de consórcios ou joint-
venture. Esta apresentação será utilizada em reuniões de trabalho para avaliar a qualificação 
da Entidade Contratante para o Projecto. Para joint-venture/consórcio proposto, a forte 
preferência da Empresa é que participe das reuniões de trabalho em conjunto para garantir 
que todos os membros do consórcio proposto ou joint-venture incorporada tenham um 
entendimento claro dos requisitos do Projecto e possam contribuir para o Projecto. Os 
detalhes das reuniões de trabalho serão comunicados pela Empresa oportunamente. 

13) Para serem elegíveis para consideração, as respostas ao Questionário de Qualificação 
devem ser submetidas no Portal de Gestão de Fornecedores EMML https://prod-
moz.daismp.com/ até sexta-feira, 15 de março de 2024, às 17h. Após o envio dos 
documentos, os Candidatos deverão enviar um e-mail confirmando o envio para 
emmlprocurement@exxonmobil.com. 

14) O Questionário de Manifestação de Interesse e Qualificação será publicado em inglês e 
português. Se houver conflito entre as versões em inglês e em português, a(s) versão(ões) 
em inglês prevalecerão. 

 

 

 

 

 

 

mailto:emmlprocurement@exxonmobil.com
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Informações de contacto da empresa 

Se a Entidade Contratada tiver alguma dúvida sobre este Questionário de Qualificação, a 
Entidade Contratada deverá entrar em contacto com os seguintes representantes da Empresa: 

  

ExxonMobil Ponto de contacto 1:  

Nome: Dilara Yaman (Líder de Contratos) 

Endereço de email: dilara.yaman@exxonmobil.com 

 

 

 

 

ExxonMobil Ponto de contacto 2:  

Nome: Fruzsina Besenyei (Engenheira de Contratos) 

Endereço de email: fruzsina.t.besenyei@exxonmobil.com  

 
 
  

mailto:Jessica.C.Gamboa@exxonmobil.com
mailto:fruzsina.t.besenyei@exxonmobil.com
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Aviso importante 

Informações pessoais 

1) A Empresa colecta informações pessoais directamente da Entidade Contratante por meio 
deste Questionário de Qualificação para serviços de EPC de Obras Antecipadas. 

2) A Empresa também colecta informações pessoais sobre funcionários, proprietários e/ou 
associados comerciais da Entidade Contratante. Ao preencher este Questionário de 
Qualificação, a Entidade Contratante consente que as informações fornecidas sejam 
utilizadas pela Empresa para os fins descritos abaixo. A Entidade Contratante também 
deverá obter o consentimento por escrito de qualquer pessoa cujas informações tenham sido 
incluídas neste Questionário de Qualificação para o uso e transferência de tais informações 
conforme apropriado. 

Finalidades e Divulgações 

1) As informações colectadas neste Questionário de Qualificação e durante o Processo de 
Qualificação são usadas pela Empresa para fins comerciais legítimos e em conexão com 
um potencial relacionamento comercial com a Entidade Contratante. Em particular, este 
Questionário de Qualificação é usado para avaliar riscos potenciais aos quais a Empresa 
pode estar exposta de acordo com a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA) dos 
EUA e outras leis anti-suborno como resultado da celebração de um relacionamento 
comercial com a Entidade Contratante ou terceiros associados. Para tanto, a Empresa 
compartilha as informações da Entidade Contratante com outras Afiliadas da Empresa, se 
necessário. 

2) Espera-se que qualquer Afiliada da Empresa que receba e processe essas informações o 
faça de forma consistente com os propósitos e a descrição das divulgações estabelecidas 
neste aviso e proteja esses dados de acordo com as políticas e leis aplicáveis. 

3) Este processamento pode ocorrer em outro país que pode não ter sido considerado pelo 
país da Entidade Contratante como fornecendo proteção adequada à privacidade de dados.  

Participação da Entidade Contratante 

1) A participação da Entidade Contratante no Processo de Qualificação é voluntária. 

2) Ao assinar a página de Consentimento de Divulgação, a Entidade Contratante declara que 
tem autoridade adequada para divulgar as informações relevantes e que a Entidade 
Contratante consente com o processamento conforme descrito acima, aceitando que tal 
colecta, armazenamento ou outro processamento possa ser conduzido por um terceiro ou 
pode ocorrer em outro país.  
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Consentimento de Divulgação 

A Entidade Contratante entende como as informações pessoais fornecidas em resposta a este 
Questionário de Qualificação e todos os seus anexos serão utilizadas e consente com o uso, 
transferência e divulgação de tais informações de acordo com os propósitos e divulgações 
descritos acima. 

 

Assinado:     Data:   

      

Nome e título:   
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Informações de contacto da entidade contratante 

 

[Nota: Quando aplicável, preencher para todos os membros do consórcio ou joint-venture 
constituída.] 

Nome do contatco, cargo:   

   

Endereço:   

 Cidade:   

 Estado ou Província:   

 Código postal:   

 País:   

   

Número de telefone do escritório:   

   

Número de fax:   

   

Endereço de email:   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecto Rovuma LNG Fase 1 - Midstream Questionário de Qualificação 
Trabalhos iniciais EPC Serviços               

 Página 10 de 27 Janeiro 31, 2024 

1. Capacidades Técnicas 

1.1. Experiência 

1.1.2.  Descreva e fornecer evidências para demonstrar a experiência anterior relevante em 
projectos EPC da Entidade Contratante na execução dos trabalhos mencionados abaixo 
para projectos em locais/países greenfield remotos comparáveis ao local do Projecto: 

1. Projecto e Engenharia de acampamentos e instalações de apoio (acima de 1.000 
leitos) (incluindo arquitetura, estrutura, civil, mecânica, E&I, etc). Especifique o 
escopo pelo qual a Entidade Contratante foi responsável  

2. Preparação do local e construção de (i) acampamentos (com mais de 1.000 leitos, (ii) 
infraestrutura civil e de apoio associada, (iii) sistemas de segurança e infraestrutura 
de segurança. Identifique especificamente experiência recente com terraplenagem, 
geração de energia, tratamento de água, tratamento de esgoto, gestão de resíduos, 
segurança, sistemas de telecomunicações e instalações de acampamento.  

3. Operações, manutenção e segurança de campos em ambientes remotos de alto risco 
com mais de 500 leitos. Por favor, identifique especificamente experiência recente 
com alojamento, restaurante e fornecimento de comida, lavandaria, limpeza, 
manuseamento de pesticidas, serviços públicos, estradas e estacionamento, 
combate a incêndios e segurança contra incêndios, serviços médicos e de saúde, 
segurança, telecomunicações e controlo de vetores. 

4. Desmatamento e limpeza de grandes áreas (ou seja, 400.000 m2 ou tamanho 
semelhante). Por favor, identifique especificamente experiências recentes com 
desmatamento de vegetação e árvores, reutilização e descarte de materiais 
resultantes do desmatamento. 

Forneça exemplos de técnicas empregadas para superar desafios associados ao clima, 
terreno, licenciamento, segurança, padrões de projecto, etc., associados a este local do 
Projecto. 

[Coloque a resposta aqui] 
 

 

 

1.1.3.  Identifique quaisquer lições aprendidas com sucessos e fracassos de projectos 
anteriores semelhantes e descreva como elas serão incorporadas na estratégia de 
execução do Projecto. 

 [Coloque a resposta aqui] 

1.1.1.  

 

 

 

Usando o Apêndice A - Experiência Relevante em Projectos (anexo), descreva até cinco 
(5) projectos EPC relevantes e o papel da Entidade Contratante na indústria de petróleo 
e gás que a Entidade Contratante executou projecto e engenharia (instalações de 
acampamento, instalações de apoio e obras civis associadas), construção de 
acampamentos, preparação do local e obras de infraestrutura de segurança; e operações 
de acampamento, manutenção e serviços de segurança como contratante EPC, por si só 
ou através da participação em uma joint-venture/consórcio, nos últimos 10 anos, incluindo 
trabalhos atuais em andamento. Identifique as funções que a Entidade Contratante 
desempenhou em cada projecto listado. 
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1.2. Sistemas, Procedimentos e Processos 

1.2.1.  Quando aplicável, descreva como o consórcio ou joint-venture incorporada planeia 
integrar sistemas, procedimentos e processos em um processo/equipe coeso para 
execução do projecto. 

 [Coloque a resposta aqui] 

1.2.2. Descreva os sistemas e capacidades específicos da Entidade Contratada (por exemplo, 
bancos de dados, estudos de perigos e avaliações de riscos, computação técnica, 
estimativa de peso e quantidade, cálculos, desenvolvimento de desenhos, controle de 
documentos, etc.) para desenvolver projectos de EPC em um projecto típico, incluindo o 
uso de qualquer ferramentas de projecto/design relevantes e/ou aplicativos de software. 

 [Coloque a resposta aqui] 

 

1.3. Gestão de projectos 

1.3.1.  Descreva o processo de gestão de interface interna da Entidade Contratante para 
Serviços EPC, incluindo uma estratégia/plano típico para interface com a equipe de 
projecto da Empresa. 

 [Coloque a resposta aqui] 
  

1.3.2.  Descreva o processo de gestão de interface externa da Entidade Contratante para 
Serviços EPC, incluindo uma estratégia/plano para interface entre o consórcio ou 
parceiros de joint-venture incorporados e vários subcontratados de engenharia e EPC, 
governos anfitriões, etc. 

 [Coloque a resposta aqui] 

1.3.3. Descreva os sistemas, procedimentos e ferramentas de gestão de projectos da Entidade 
Contratante para planear e executar Serviços de EPC. 

 [Coloque a resposta aqui] 

 

1.4. Qualidade 

1.4.1.  Descreva como a Entidade Contratante desenvolve um plano de qualidade específico 
do projecto, incluindo como o plano é adaptado para atender aos requisitos específicos 
do projecto e fazer interface dentro do consórcio ou joint-venture incorporada, quando 
aplicável. 

 [Coloque a resposta aqui] 

1.4.2. Forneca dados e feedback para demonstrar a eficácia de quaisquer inspecções de 
terceiros de organismos de certificação independentes. 

 [Coloque a resposta aqui] 

1.4.3. Descreva os padrões de qualidade nacionais e internacionais que a organização da 
Entidade Contratante cumpre (por exemplo ISO 9001). Liste o período de certificação, 
agências certificadoras e locais certificados.  

 [Coloque a resposta aqui] 
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1.5. Planeamento de Execução 

1.5.1.  Descreva como a Entidade Contratada desenvolve uma estratégia de execução, um 
plano de execução e uma Estrutura Analítica do Trabalho (EAP) para um projecto EPC 
que está sendo liderado pela Entidade Contratada. 

 [Coloque a resposta aqui] 
  

1.5.2.  Descreva quais sistemas e processos são usados para fornecer informações de 
construtibilidade no projecto, incluindo revisões de construtibilidade, bem como 
rastreamento e encerramento de ações identificadas. Descreva quais recursos são 
usados para fornecer informações (por exemplo, análises de construtibilidade e 
execução, representantes do cliente, equipe atual, recursos contratados, etc.). 

 [Coloque a resposta aqui] 
  

1.5.3.  Descreva o plano da Entidade Contratante para a organização do planeamento da 
execução do projecto durante um EPC semelhante. Fornece funções e 
responsabilidades para os principais membros da equipe do projecto de gestão de 
projectos, engenharia, compras, fabricação, suporte de instalação e planejamento de 
comissionamento. 

 [Coloque a resposta aqui] 
  

1.5.4.  Descreva como a Entidade Contratada pretende abordar o planeamento de interface, 
considerando que a Entidade Contratada fará interface com múltiplas interfaces internas 
(incluindo consórcio ou joint-venture incorporada e subcontratados, quando aplicável) e 
partes externas (por exemplo, a equipe de gestão de projectos da Empresa, o governo, 
etc.) durante o EPC. 

 [Coloque a resposta aqui] 
  

1.5.5.  Descreva quaisquer novas ferramentas e tecnologias, incluindo digitais, que serão 
utilizadas pela Entidade Contratante durante o EPC para melhorar a produtividade e 
explicar o seu papel na consecução dos objectivos do Projecto. 

 [Coloque a resposta aqui] 
 

1.5.6.  Inclua a experiência da Entidade Contratante com Advanced Work Packaging (AWP). 

 [Coloque a resposta aqui] 

 

1.6. Estimativa de custos e cronograma 

1.6.1.  Descreva como a Entidade Contratada normalmente propõe que o progresso e a 
produtividade sejão medidos, ponderados, rastreados e relatados, incluindo (i) progresso 
físico nos escritórios de engenharia e no local da Entidade Contratada, e (ii) engenharia, 
aquisição e construção da Entidade Contratada, quando aplicável . Explique como o 
progresso e a produtividade são usados para actualizar os cronogramas do projecto. 
Anexe um exemplo de um relatório recente de medição de progresso/produtividade. 

 [Coloque a resposta aqui] 
  

1.6.2.  Descreva o sistema de gestão de mudanças e relatórios da Entidade Contratante nas 
áreas de engenharia, aquisição e construção da Entidade Contratante, quando aplicável. 
Descrever como os pedidos de alteração de contrato são identificados, estimados, 
registrados e rastreados. 

 [Coloque a resposta aqui] 
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1.6.3.  Descreva as técnicas e software de estimativa de custos e programação da Entidade 
Contratante utilizados nos escritórios de engenharia da Entidade Contratante. Destaque 
os procedimentos utilizados para estimar os serviços e cronogramas EPC. Discuta os 
processos/revisões usados para garantir a precisão da estimativa de custos e 
cronogramas. 

 [Coloque a resposta aqui] 

 
1.7. Serviços de apoio a aquisições 

1.7.1.  Descreva como a Entidade Contratante desenvolve o plano de aquisição específico do 
projecto, incluindo como o plano é adaptado para atender aos requisitos específicos do 
Projecto. Descrever resumidamente a(s) organização(ões) de aquisição da Entidade 
Contratante, incluindo um esboço de como se espera que as responsabilidades sejam 
distribuídas entre os membros do consórcio ou joint-venture constituída, quando 
aplicável. 

 [Coloque a resposta aqui] 

1.7.2.  Descreva o processo que a Entidade Contratante utiliza para qualificar e seleccionar 
subcontratados e fornecedores, incluindo os critérios utilizados e como esses critérios 
são aplicados. Descreva quais softwares ou ferramentas são usados para rastrear e 
relatar a gestão de aquisições.  

 [Coloque a resposta aqui] 

1.7.3.  Descreva as estratégias típicas da Entidade Contratante para planear o conteúdo local 
na contratação durante o EPC para a fase de execução (por exemplo, pesquisas de 
conteúdo local, etc.). 

 [Coloque a resposta aqui] 

  

1.8. SSH&E, Regulatório e Socioeconômico 

1.8.1.  Descreva os principais componentes do programa de gestão de Segurança, Proteção, 
Saúde e Meio Ambiente (SSH&E) da Entidade Contratada, incluindo programas proactivos 
para Serviços EPC. Forneça uma explicação de como o programa SSH&E da Entidade 
Contratante é incorporado aos projectos de engenharia da Entidade Contratante. Forneça 
anexos para maiores esclarecimentos, conforme necessário. 

 [Coloque a resposta aqui] 
  

1.8.2.  Descreva a organização e os sistemas de gestão de segurança e saúde da Entidade 
Contratada. Descreva especificamente as práticas de trabalho actuais da Entidade 
Contratada em relação à atribuição de consultores de segurança e pessoas competentes 
para os projectos. Liste as certificações de segurança da Entidade Contratada de acordo 
com padrões Nacionais ou Internacionais. Descreva como a alta administração da Entidade 
Contratada demonstra comprometimento e liderança com a segurança. 

 [Coloque a resposta aqui] 
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1.8.3.  Liste e descreva a experiência de segurança da Entidade Contratante em ambientes de alto 
risco e consequências graves. 

 [Coloque a resposta aqui] 
  

1.8.4.  Descreva a metodologia de planeamento de segurança, saúde e proteção da Entidade 
Contratante para a fase de execução normalmente realizada durante o EPC. Inclua um 
esboço de como se espera que as responsabilidades sejam distribuídas entre os membros 
do consórcio ou joint-venture constituída, e quais sistemas serão utilizados, quando 
aplicável. 

 [Coloque a resposta aqui] 
  

1.8.5.  A Entidade Contratante possui um Programa de Segurança estabelecido  Sim  Não 

 Em caso afirmativo, anexe um resumo do programa, incluindo uma lista dos seus principais 
componentes. 

  

1.8.6.  A Entidade Contratada possui um conjunto estabelecido de políticas, 
regras e práticas de trabalho de segurança que são documentadas e 
disponibilizadas aos trabalhadores, incluindo locais de actividades e 
segurança digital/cibernética? 

 Sim  Não 

 Se sim, anexe uma lista de conteúdos. 
  

1.8.7.  A Entidade Contratante estabeleceu funções e responsabilidades de 
segurança? 

 Sim  Não 

 Em caso afirmativo, anexe uma cópia das funções e responsabilidades do programa de 
segurança. 

  

1.8.8.  Descreva os procedimentos de investigação e gestão de incidentes de segurança da 
Entidade Contratante. Forneça investigações de incidentes de segurança de projectos 
anteriores semelhantes, se aplicável. 

 [Coloque a resposta aqui] 
  

1.8.9.  A Entidade Contratante possui um programa de escalonamento de nível 
de ameaça estabelecido? 

 Sim  Não 

    

1.8.10.  A Entidade Contratante possui um procedimento de evacuação de 
emergência (cenário de segurança)? 

 Sim  Não 

 Se sim, anexe uma cópia do procedimento de evacuação.   
  

1.8.11.  Descreva o relacionamento da Entidade Contratada com a comunidade local, representação 
de Assuntos Públicos e Recursos Humanos e quaisquer incidentes passados. 

 [Coloque a resposta aqui] 
  

1.8.12.  Descreva o planeamento socioeconômico e de relações comunitárias da Entidade 
Contratante para a fase de execução normalmente realizada durante o EPC, incluindo o 
envolvimento de empresas locais e a contratação e treinamento de mão de obra local. 

 [Coloque a resposta aqui] 

 

1.9. Construção e equipamentos de construção 

1.9.1.  Descreva o programa de gestão de construção da Entidade Empreiteira, incluindo 
como a interface do programa funcionará dentro do consórcio ou joint-venture, quando 
aplicável. 

 [Coloque a resposta aqui] 
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1.9.2.  Descreva o planeaamento típico da Entidade Contratada antes do início da fabricação 
e/ou construção, incluindo uma lista das principais actividades e prazos relevantes. 
Descrever o processo da Entidade Contratada para garantir que as entregas de 
Engenharia/Aquisição sejam planeadas e produzidas/recebidas de forma a apoiar a 
Construção que não resulte em atrasos no cronograma do Projecto, incluindo como a 
interface do processo dentro do consórcio ou joint-venture será gerenciada, onde 
aplicável. 

 [Coloque a resposta aqui] 

1.9.3.  Descreva os arranjos típicos da Entidade Contratante para logística (materiais, pessoal, 
consumíveis) e preferências de execução própria versus subcontratação. Se for 
subcontratado, informe como a Entidade Contratada garante que o subcontratado atue 
de maneira a cumprir os padrões do comprador e não impactar o cronograma do 
projecto.  

 [Coloque a resposta aqui] 

1.9.4.  Descreva a estratégia típica da Entidade Contratante para mobilizar uma força de 
trabalho experiente (todas as áreas). Inclua as fontes típicas, localização e experiência 
da mão de obra. 

 [Coloque a resposta aqui] 
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2. Capacidade Técnica 

2.1. Trabalho de projecto em andamento e antecipado 

2.1.1.  Utilizando o Apêndice B – Trabalho do Projecto em Curso e Antecipado (anexo), liste 
todos os principais projectos em curso e previstos com os quais o Projecto irá competir 
por recursos. Quando aplicável, preencher para todos os membros do consórcio ou 
joint-venture constituída. 

  

2.2. Organização 

2.2.1.  Anexe organogramas que indiquem todas as divisões de engenharia, empresas e 
subsidiárias da Entidade Contratada. Indique quais áreas da organização da Entidade 
Contratada provavelmente seriam utilizadas para executar este escopo de trabalho e 
anexe um exemplo Organograma dos Serviços EPC. 

  

2.3. Joint-venture/Consórcio (se aplicável) 

2.3.1.  Forneça a justificativa para a formação de um consórcio ou joint-venture incorporada 
para o Projecto. Descreva os motivos da escolha desta estrutura empresarial e os 
benefícios que ela traz ao Projecto. 

 [Coloque a resposta aqui] 
 

2.3.2.  Anexe cópia do Joint Operating Agreement (JOA) que rege o relacionamento entre os 
parceiros, caso tenha sido celebrado, ou Memorando de Entendimento (MoU) ou 
equivalente. Se um JOA/MoU ainda não tiver sido executado, forneça uma atualização 
do estado do seu desenvolvimento, incluindo quaisquer questões pendentes ou 
desafios que precisam de ser resolvidos. 

 [Coloque a resposta aqui] 
 

2.3.3.  Forneça o nome e a estrutura jurídica do consórcio ou joint-venture constituído e a data 
de constituição da entidade.  

 [Coloque a resposta aqui] 
 

2.3.4.  Identifique o parceiro que terá um papel de liderança e representará o consórcio ou 
joint-venture incorporada para o Projecto. 

 [Coloque a resposta aqui] 
 

2.3.5.  Descreva as funções e responsabilidades entre os parceiros e como serão distribuídas. 

 [Coloque a resposta aqui] 
 

2.3.6.  Descreva a experiência anterior do consórcio proposto ou da joint-venture incorporada 
trabalhando em conjunto em projectos que sejam semelhantes em escopo ou 
complexidade ao Projecto. Forneça insights sobre sucessos e como gerenciou 
quaisquer problemas ou desafios que surgiram durante o acordo. 

 [Coloque a resposta aqui] 

2.3.7.  Descreva a abordagem proposta do projecto e a metodologia do consórcio ou joint-
venture incorporado e como ele atende aos requisitos do Projecto. 

 [Coloque a resposta aqui] 
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2.4. Potenciais escritórios de projectos 

2.4.1.  Na Tabela 1 abaixo, descreva a(s) localização(ões) do(s) escritório(s) e quaisquer 
escritórios de apoio que a Entidade Contratante proporia usar para o Projecto, incluindo 
como o trabalho pode ser dividido entre os membros de qualquer consórcio ou joint-
venture incorporada. 

  

2.4.2.  Forneça os nomes e localizações dos escritórios que a Entidade Contratada proporia 
usar como Centros de Engenharia de Alto Valor (HVEC). 

 [Place response here] 

  

Nota de Qualificação: A Entidade Contratante deve identificar seu Escritório Principal e quaisquer 
Locais de Escritório de Apoio na tabela abaixo. Adicione colunas ou tabelas adicionais conforme 
necessário. 
 

Tabela 1: Capacidade do Escritório EPC 

    

Nome e Afiliação:    

   

Localização do escritório/local de 
trabalho:  

  

  

 

Escritórios principais (1) 

[Local do 
escritório 
principal] 

[Local do 
escritório 

de suporte] 

[Local do 
escritório de 

suporte] 

Detalhamento dos Serviços EPC 
Indique o total de horas-homem nas caixas 

aplicáveis abaixo, para cada escritório. 

Gestão de projectos    

Engenharia de Disciplina (incluindo desenvolvimento de Especificação de Design de Projecto e 
desenvolvimento de Base de Design de Projecto) 

 Análise de Engenharia Assistida por Computador (CAE)    

 Equipe do Projecto    

 Fabricação    

 Serviços globais de suporte técnico    

 
Serviços de suporte técnico no país (incluindo depósito de 
ferramentas para aluguel) 

   

Compras    

Subcontratação    

Capacidade de fabricação e planejamento de fabricação    

Planeamento Logístico    

Estudos de Planeamento de Execução    

Controle de Projecto – Estimativa de Custos    

Controle do Projecto – Cronograma    

Total de horas para cada local de escritório    
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2.5. Estatísticas de Segurança 

A Entidade Contratante deve fornecer as informações de desempenho de segurança solicitadas 
na Tabela 2 apenas para os últimos 3 (três) anos, usando as definições apresentadas. Estas 
estatísticas devem incluir os funcionários da Entidade Contratante ainda empreiteiros no local. 

Tabela 2:  Estatísticas de segurança da entidade contratante 

Ano civil 
Número de 
Horas de 
Trabalho 

Número de 
vítimas 
mortais 

Número de ILP(1) Número de TRI(2) Número de NMI(3) 

      

      

      

 

Observações: 

1) Uma Lesão por Tempo Perdido (LTI) ocorre se a condição de uma pessoa, resultante de uma lesão 
ou doença ocupacional, a impede de realizar sua descrição normal de trabalho durante seu próximo 
turno de trabalho programado. 

2) O Total de Incidentes Registráveis (TRI) inclui acidentes de trabalho que resultam em tratamento 
médico específico, perda de consciência, restrição de trabalho ou movimento, ou transferência para 
outro trabalho.  O tratamento médico específico inclui o seguinte: 

• Tratamento da infecção 

• Queimaduras de segundo ou terceiro grau 

• Fraturas 

• Aplicação de suturas ou outro dispositivo de fechamento de feridas 

• Medicação de acompanhamento ou tratamento após um tratamento inicial para uma pequena 
lesão 

• Internamento num hospital ou estabelecimento médico equivalente para tratamento 

3) Um Incidente de Quase Acidente (NMI) é um evento indesejável ou inesperado no local de trabalho 
que pode ter resultado em uma lesão, incidente de operação ou danos à propriedade em condições 
ligeiramente diferentes de tempo, espaço, posição ou sequência de eventos. 

 

2.5.1.  Forneça informações sobre quaisquer violações de segurança que a Entidade 
Contratada tenha enfrentado nos últimos 5 (cinco) anos: 

 Número de Infrações de 
Segurança/Multas que a Entidade 
Contratada recebeu anualmente das 
agências reguladoras 

2019 2020 2021 2022 2023 

      

  

 Forneça uma explicação de cada Violação de Segurança / Multa listada. 

 [Coloque a resposta aqui] 
  

2.5.2.  Forneça estatísticas históricas de segurança dos últimos 3 (três) anos. 

 [Coloque a resposta aqui] 
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3. Capacidade Financeira 

A Entidade Contratante deverá fornecer informações sobre sua Capacidade Financeira, 
preenchendo o seguinte anexo a este Questionário de Qualificação, para todos os membros do 
consórcio ou joint-venture constituída, quando aplicável: Anexo C – Informações Financeiras e 
Legais 
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Apêndices 
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Apendice A Experiência relevante em projectos 

Nota de Qualificação: Ao longo deste Apêndice A, a Entidade Contratante deverá fornecer todas 
as informações solicitadas nos campos abaixo. 

Descreva até cinco (5) projectos EPC relevantes e o papel da Entidade Contratante na indústria 
de petróleo e gás que a Entidade Contratante executou projecto e engenharia (instalações de 
acampamento, instalações de apoio e obras civis associadas), construção de acampamento, 
preparação do local e obras de infraestrutura de segurança; e operações de acampamento, 
manutenção e serviços de segurança como contratante EPC, por si só ou através da participação 
em uma joint-venture/consórcio, nos últimos 10 anos, incluindo trabalhos actuais em andamento. 
Duplique o modelo abaixo conforme necessário. 
 

 

Nome do Projecto:  
  

Data de adjudicação do 
contrato:   

  

Informação ao Cliente: Nome do 
Cliente/Proprietário:  

 Ponto de Contacto com o 
Cliente:  

 Designação:  

 Designação:  

 Telefone:  

 N.º de fax:  

 Endereço de e-mail:  

  

Localização das instalações:  

 

Tipo de contrato: 
(Engenharia de Detalhe, EPC, etc.)  

 

Método de Compensação: 
(montante fixo, custo reembolsável, preço unitário, 
etc.)  

 

Qualquer métrica disponível sobre o tamanho 

(por exemplo, comprimento e tamanho das tubulações, número de itens de equipamentos 
submarinos, profundidade da água, escopo de pré-comissionamento, etc.) 

 [Coloque a resposta aqui] 

  

Âmbito de Trabalho Contratado: 
(detalhes do trabalho real realizado, homens-hora, etc.) 

 [Coloque a resposta aqui] 



Projecto Rovuma LNG Fase 1 - Midstream Questionário de Qualificação 
Trabalhos iniciais EPC Serviços               

 Página 22 de 27 Janeiro 31, 2024 

  

Breve descrição das instalações do projecto: 
(descrição técnica, greenfield, brownfield, etc.) 

 [Coloque a resposta aqui] 

Tipo de Construção ou Instalação: 
(águas pouco profundas, águas profundas, em terra, travessia de praias, dragagem, 
relocação/restauração de corais e ervas marinhas, etc.) 

 [Coloque a resposta aqui] 

  

Valor estimado do projecto: [Inserir montante] USD 

  

Valor Estimado do Contrato do Âmbito de Trabalho da Entidade 
Empreiteira: 

[Inserir montante] USD 

  

Horário (Início/Fim): 
(se estiver em curso, indicar a data prevista de conclusão)  

  

Número médio e máximo de engenheiros/mão de obra 
contratada:  

  

Total de horas para o projecto:  
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Apendice B Trabalho de Projecto em Curso e Antecipado 

Nota de Qualificação: Ao longo deste Apêndice B, a Entidade Contratante deverá fornecer todas 
as informações solicitadas nos campos abaixo. 

Usando este formulário, liste todos os principais projectos em andamento e previstos com os 
quais o Projecto estará competindo por recursos. Duplique o modelo abaixo conforme 
necessário. Se vários locais de escritório forem usados para um único projecto, duplique e 
preencha um modelo separado para cada local de escritório. Caso alguma informação seja 
considerada confidencial, omitir os dados e indicar “Confidencial” no campo apropriado. 
 

Nome do Projecto:  

  

Localização do Escritório de Projectos da 
Entidade Contratante: 

 

  

Data estimada ou efectiva de adjudicação do 
contrato: 

 

  

Data estimada de conclusão do contrato:  

  

Breve descrição das instalações do projecto: 
(descrição técnica, localização, greenfield, brownfield, etc.) 

 [Coloque a resposta aqui] 

  

Escopo de Trabalho Contratado: (Engenharia de Detalhamento, EPC, etc.) 

 [Coloque a resposta aqui] 

  

Número médio e máximo de engenheiros/mão de obra contratados:  

  

Total de Horas de Trabalho Estimadas:  
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Apendice C Informação Financeira e Legal 

Nota de Qualificação: Ao longo deste Apêndice C, a Entidade Contratante deverá fornecer todas 
as informações solicitadas nas tabelas e campos abaixo. 
 

C.1 A Entidade Contratante é detida ou controlada por uma empresa-   
mãe? 

Sim  Não 

Em caso afirmativo, indique o nome e a localização registada da empresa-mãe: 

 Nome completo da empresa-
mãe: 

 

 Endereço Físico do Escritório 
Principal: 

 

 Cidade:  

 Estado ou Província:  

 Código Postal:  

 País:  

 Número de telefone:  

 Número de fax:  

 Website da empresa-mãe:  

   

 Nome do contacto principal:  

 Endereço 

(se diferente do acima): 
 

 Cidade:  

 Estado ou Província:  

 Código Postal:  

 País:  

 Número de telefone:  

 Número de fax:  

 Endereço de e-mail:  
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C.2 Anexe os seguintes itens: 

• Organigramas da Entidade Contratada que indicam todas as divisões corporativas, 
empresas e subsidiárias, incluindo relações organizacionais (ou seja, 
subcontratadas, afiliadas, etc.). 

• Certificados/registos/autorizações necessários para trabalhar legalmente no(s) 
local(is) do Projecto.  Se esta informação não estiver disponível, explique o plano da 
Entidade Contratante para obter essa informação. 

• Notação de crédito para a Entidade Contratante ou empresa-mãe, tal como emitida 
pela S&P, Moody's, Dun & Bradstreet e/ou agências de notação equivalentes. 

• Demonstrações financeiras auditadas (por exemplo, balanço, demonstração de 
resultados, demonstrações de fluxos de caixa) para os 3 exercícios atuais e 
anteriores.  Se as demonstrações financeiras independentes não estiverem 
disponíveis, forneça um detalhamento das demonstrações financeiras da empresa-
mãe da Entidade Contratante para as principais divisões.  As demonstrações 
financeiras não precisam de ser apresentadas se estiverem disponíveis no domínio 
público.  Nesses casos, forneça o link ou o local onde eles podem ser revistos. 

 

 

 

 

  

C.3 Liste os principais idiomas falados e escritos usados para conduzir negócios pela 
Entidade Contratante. 

 [Coloque a resposta aqui] 

  

C.4 Descreva quaisquer reorganizações importantes nos últimos 3 anos para a Entidade 
Contratante (por exemplo, fusão, aquisições, mudança de propriedade, etc.), incluindo a 
lógica e o estado atual da reorganização. 

 [Coloque a resposta aqui] 

  

C.5 Se se considerar que a Entidade Contratante exige uma garantia 
financeira adicional em relação à dimensão do Projecto, a Entidade 
Contratante ou a empresa-mãe estarão dispostas a prestar uma 
garantia bancária?  Em caso negativo, exponha as razões que se 
seguem. 

Sim  Não 

[Coloque a resposta aqui]  

 

Em caso afirmativo, indique o nome e a localização registada do(s) banco(s) que emitirá 
a garantia.  O banco deve ser uma instituição financeira internacionalmente reconhecida 
e respeitável, aceitável para a empresa, que tenha uma classificação de crédito de 'A-' 
pela Standard & Poor's, 'A3' pela Moody's e uma classificação mínima de curto prazo de 
'A-1' pela Standard & Poor's e 'P-1' pela Moody's 

  

 Nome do Banco:  

 Endereço do banco:  

 Cidade:  

 Estado ou Província:  

 Código Postal:  

 País:  
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 Endereço do site do 
banco 

 

 Endereço de e-mail:  

C.6 Se não for possível fornecer uma garantia bancária de um banco 
aceitável para a Empresa, a Entidade Contratante ou a sua empresa-
mãe estariam preparadas para obter a confirmação da garantia 
bancária de um banco aceitável?  Em caso negativo, exponha as 
razões que se seguem. 

Sim  Não 

 [Coloque a resposta aqui] 

  

C.7 A Entidade Contratante está atualmente operando sob alguma forma 
de proteção contra falência?  Em caso afirmativo, descreva os 
antecedentes e explique a situação actual abaixo. 

Sim  Não 

 [Coloque a resposta aqui] 

  

C.8 Os termos e condições de contratação da Empresa incluem uma 
disposição que responsabiliza totalmente a Entidade Contratante e 
suas afiliadas, sem limitação, por perdas causadas por negligência 
grave ou má conduta intencional de tal parte que seja atribuível ao 
pessoal de gerência ou supervisão sênior da Entidade Contratante e 
de suas afiliadas.  A disposição refere-se à perda de perigo e substitui 
todas as outras indemnizações/libertações previstas na secção de 
distribuição de risco, libertação e indemnização do contrato.  A 
Entidade Contratante concorda com este princípio? Em caso negativo, 
exponha as razões que se seguem. 

Sim  Não 

 [Coloque a resposta aqui] 

  

C.9 Os termos e condições de contratação da Empresa também incluem 
uma disposição que responsabiliza totalmente a Entidade Contratante 
e suas afiliadas, sem limitação, por toda a responsabilidade de 
terceiros baseada na negligência por parte da Entidade Contratante e 
suas afiliadas.  A Entidade Contratante concorda com este princípio?  
Em caso negativo, exponha as razões que se seguem. 

Sim  Não 

 [Coloque a resposta aqui] 

  

C.10 Descreva a política de corretagem ilegal de informações da Entidade Contratada em 
alto nível. 

 • Alguém associado à Entidade Contratada já foi condenado por 
corretagem ilegal de informações? 

Sim  Não 

 Em caso afirmativo, descreva, forneça antecedentes e explique as ações tomadas 
abaixo. 

 [Coloque a resposta aqui] 
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C.11 A Entidade Contratante tem uma política para lidar com a Lei de 
Práticas de Corrupção no Exterior dos Estados Unidos (FCPA)?  Em 
caso afirmativo, anexe a política. 

Sim  Não 

  

C.12 Alguém associado à empresa da Entidade Contratada já foi condenado 
por uma violação da FCPA? 

Sim  Não 

 Em caso afirmativo, descreva, forneça antecedentes e explique as acções tomadas 
abaixo. 

 [Coloque a resposta aqui] 

  

C.13 Descreva abaixo os níveis de seguro de Responsabilidade Geral Comercial, 
Compensação de Trabalhadores e Responsabilidade dos Empregadores e 
Responsabilidade Civil Automóvel mantidos (próprios/não próprios) para a Entidade 
Contratante. 

 [Coloque a resposta aqui] 

  

C.14 Liste qualquer trabalho (recente, em andamento, futuro/antecipado) que possa exigir 
uma análise mais aprofundada por conflito de interesses.  Se aplicável, forneça 
exemplos ou explique o tipo de conflito de interesses a seguir indicado. 

 [Coloque a resposta aqui] 

  

C.15 Liste abaixo qualquer litígio atual em que a Entidade Contratante esteja envolvida com a 
Empresa, qualquer uma das afiliadas da Empresa ou qualquer outro litígio pendente que 
possa afetar este Projecto. 

 [Coloque a resposta aqui] 

  

 

 


