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Definições 

Para efeitos do presente Questionário de Qualificação, os seguintes termos terão o significado 
definido abaixo.  As definições abrangem tanto o singular como o plural: 

(a) "Empresa" significa a entidade jurídica identificada como tal na seção "Instruções e Isenções 
de Responsabilidade" deste Questionário de Qualificação. 

(b) "Afiliada da Empresa" significa (i) os Acionistas da Mozambique Rovuma Venture S.p.A. 
("MRV") e da MRV; (ii) Afiliadas da Exxon Mobil; (iii) qualquer empresa ou sociedade na qual 
a MRV ou qualquer controladora da MRV (a) possua ou (b) controle, direta ou indiretamente, 
mais de 50% (cinquenta por cento) da participação acionária com direito a voto ou nomeação 
de seus diretores ou seus equivalentes funcionais ("Empresa Coligada"); e (iv) qualquer joint 
venture na qual a MRV, qualquer controladora da MRV ou uma Empresa Afiliada seja a 
operadora. 

(c) "Entidade Contratante" significa a entidade jurídica na forma de um contratante principal ou 
consórcio ou joint venture incorporada que apresentará uma resposta formal a este 
Questionário de Qualificação de acordo com este Questionário de Qualificação. 

(d) "Afiliadas da ExxonMobil" significa (i) a Exxon Mobil Corporation ou qualquer empresa-mãe 
da Exxon Mobil Corporation; (ii) qualquer empresa ou parceria na qual a Exxon Mobil 
Corporation ou qualquer controladora da Exxon Mobil Corporation (a) possua ou (b) controle, 
direta ou indiretamente, mais de cinquenta por cento (50%) da participação acionária com 
direito a voto ou nomeação de seus diretores ou seus equivalentes funcionais ("Empresa 
Afiliada"); e (iii) qualquer joint venture na qual a Exxon Mobil Corporation, qualquer 
controladora da Exxon Mobil Corporation ou uma Empresa Afiliada seja a operadora. 

(e) "Acionistas MRV" significa ExxonMobil Development Africa B.V., Eni S.p.A. e CNODC Dutch 
Cooperatief U.A. 
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Instruções e Isenções de Responsabilidade 

Moçambique Rovuma Venture S.p.A, Sucursal de Moçambique (MRV) (doravante designada por 
"Empresa") está a solicitar informações adicionais à Entidade Empreiteira em relação à prestação 
de serviços de Front End Engineering Design (FEED) e a uma potencial subsequente 
Engenharia, Aquisição, Construção e Instalação (EPCI) de instalações submarinas de recolha 
de gás para terra para a parte a montante do projeto Rovuma LNG Phase 1 (doravante designada 
por "Projeto" como "Projeto") a localizar na Península de Afungi e na Área 4 offshore em 
Moçambique. 

1) A Empresa utilizará as respostas fornecidas pela Entidade Contratante para avaliar, a seu 
exclusivo critério, se a Entidade Contratante cumpre ou não os requisitos mínimos para este 
Projeto. 

2) A Entidade Contratante deve preencher este Questionário de Qualificação inserindo 
respostas nos campos designados e fornecendo anexos, conforme solicitado.  O pedido para 
"descrever" um item em relação a uma pergunta específica destina-se a obter uma 
declaração breve e concisa.  As perguntas que não se aplicam à Entidade Contratante 
devem ser claramente assinaladas como "Não Aplicável". 

3) Nos casos em que se propõe que a Entidade Contratante seja um consórcio ou uma 
empresa comum constituída, o presente Questionário de Qualificação deveser 
preenchido em nome do consórcio ou da empresa comum.  Note-se que a data-limite 
para a confirmação do consórcio proposto ou da empresa comum incorporada é a 
data de encerramento especificada no ponto 13) infra. 

4) Se alguma das informações solicitadas no Apêndice C tiver sido recentemente fornecida à 
Empresa, ou a qualquer afiliada da Empresa, e não tiver sido alterada, essas informações 
não precisam ser reenviadas.  Nesse caso, a Entidade Contratante deve fornecer as 
informações de contato apropriadas (por exemplo, nome do projeto, nome do ponto de 
contato, etc.) para que as informações necessárias possam ser recuperadas ou verificadas 
pela Empresa. 

5) Sempre que sejam necessárias informações adicionais para completar uma resposta, a 
Entidade Contratante deve responder a cada pergunta ou item numa folha anexa separada.  
A resposta deve reafirmar a pergunta ou item específico na parte superior da página, 
incluindo o número dessa pergunta ou item, seguido da resposta da Entidade Contratante.  
As respostas devem estar em ordem sequencial, de acordo com este formato de 
Questionário de Qualificação. 

6) A Entidade Contratante deve enviar uma resposta com o entendimento de que a Empresa 
não aceita nenhuma obrigação de confidencialidade em relação a qualquer informação 
divulgada à Empresa durante este Processo de Qualificação, a menos que especificamente 
coberta por um acordo de confidencialidade separado por escrito entre a Empresa e a 
Entidade Contratante.  Ao enviar uma resposta, a Entidade Contratante concorda que não 
colocará avisos restritivos em qualquer documento (incluindo desenhos) fornecido como 
parte deste Questionário de Qualificação.  A Entidade Contratante concorda ainda que, se 
colocar tais avisos em documentos, a Empresa está autorizada a remover e/ou 
desconsiderar tais cláusulas restritivas e será livre para usar e divulgar a terceiros qualquer 
ou todas as informações contidas neles sem prestar contas à Entidade Contratante.  A 
Empresa considera que as informações fornecidas à Entidade Contratante nestes 
documentos são proprietárias e devem ser tratadas como confidenciais pela Entidade 
Contratante. 

7) O preenchimento e envio deste Questionário de Qualificação pela Entidade Contratante e 
qualquer participação neste Processo de Qualificação, incluindo quaisquer declarações, 
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orais ou escritas, entre a Empresa e a Entidade Contratante, não devem criar, ser 
consideradas ou interpretadas de forma a criar qualquer relação jurídica ou contrato 
vinculativo entre a Empresa e a Entidade Contratante.  Além disso, essas propostas não 
garantirão a inclusão numa lista de propostas nem a adjudicação de qualquer contrato ou 
obra.  Este Processo de Qualificação é apenas para fins informativos. 

8) A Empresa reserva-se o direito de rejeitar qualquer e/ou todos os envios a seu exclusivo 
critério. 

9) Todos os custos e despesas incorridos pela Entidade Contratante ou qualquer outra parte 
participante neste Processo de Qualificação não serão reembolsados pela Empresa e são 
exclusivamente por conta da Entidade Contratante / outra parte. 

10) A Empresa reserva-se o direito de contactar todas as referências fornecidas pela Entidade 
Contratante, visitar qualquer local de trabalho da Entidade Contratada e/ou entrevistar 
qualquer pessoal da Entidade Contratada durante este Processo de Qualificação. 

11) Quando o termo "relevante" é usado neste Questionário de Qualificação, Empresa refere-se 
a projetos, atividades, experiência que são comparáveis ao Projeto Rovuma LNG Fase 1 
Upstream.  Para efeitos do preenchimento deste Questionário de Qualificação, consideram-
se: 

a. quaisquer grandes projetos de instalação (>1G USD) com componentes em terra, águas 
rasas e/ou águas profundas em que a Entidade Contratada tenha desempenhado um 
papel importante, incluindo quaisquer projetos com travessias de escarpas submarinas, 
mitigação/relocalização/restauração de habitats de corais ou ervas marinhas 
ambientalmente sensíveis, dragagem em águas rasas ou tubos de grande diâmetro (OD 
= 24") em águas profundas (WD = 1900m). 

12) Como parte deste processo, a Entidade Contratante deve preparar uma apresentação geral 
da empresa que destaque a experiência, as capacidades e a capacidade da Entidade 
Contratante, mas centra-se ema sua estratégia de execução preliminar para este Projeto, 
incluindo, quando aplicável, a estrutura organizacional de consórcios ou acordos de joint 
venture.  Esta apresentação será utilizada em reuniões de compromisso para avaliar a 
qualificação da Entidade Contratante para o Projeto.  Para a joint venture/consórcio 
proposto, a forte preferência da Empresa é que você participe das reuniões de compromisso 
em conjunto para garantir que todos os membros do consórcio proposto ou da joint venture 
incorporada tenham uma compreensão clara dos requisitos do Projeto e possam contribuir 
para o Projeto.  Os detalhes das reuniões de compromisso serão comunicados pela Empresa 
oportunamente. 

13) Para ser elegível para consideração, as respostas aos Itens 1 a 6 do formulário de 
Manifestação de Interesse, incluindo um Questionário de Qualificação 
preenchidodeve ser enviado via e-mail (emmlprocurement@exxonmobil.com) até às 
17 horas (hora de Maputo) de novembro 24, 2023. 
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Informações de contato da empresa 

Se a Entidade Contratante tiver alguma dúvida sobre este Questionário de Qualificação fornecido 
abaixo, a Entidade Contratante deve entrar em contato com o seguinte representante da 
Empresa: 

  

Ponto de Contacto ExxonMobil 1:  

Designação: Joanne Granier (Líder de contratos) 

Endereço de E-mail: Joanne.D.Granier@exxonmobil.com 

 

 

 

 

Ponto de contato ExxonMobil 2:  

Designação: Jessica Cañas Gamboa (Engenheira de Contratos) 

Endereço de E-mail: Jessica.C.Gamboa@exxonmobil.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Joanne.D.Granier@exxonmobil.com
mailto:Jessica.C.Gamboa@exxonmobil.com
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Aviso Importante 

Informação Pessoal 

1) A Empresa recolhe informações pessoais diretamente da Entidade Contratante através 
deste Questionário de Qualificação para serviços FEED e potenciais serviços EPCI 
subsequentes. 

2) A Empresa também coleta informações pessoais sobre funcionários, proprietários e/ou 
parceiros de negócios da Entidade Contratante.  Ao preencher este Questionário de 
Qualificação, a Entidade Contratante consente que as informações fornecidas sejam 
utilizadas pela Empresa para os fins descritos abaixo.  A Entidade Contratante também deve 
obter o consentimento por escrito de qualquer pessoa cujas informações tenham sido 
incluídas neste Questionário de Qualificação para o uso e transferência de tais informações, 
conforme apropriado. 

 

Finalidades e Divulgações 

1) As informações recolhidas a partir deste Questionário de Qualificação são utilizadas pela 
Empresa para fins comerciais legítimos e em ligação com uma potencial relação comercial 
com a empresa da Entidade Contratante.  Em particular, este Questionário de Qualificação 
é usado para avaliar os riscos potenciais aos quais a Empresa pode estar exposta sob a Lei 
de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA (FCPA) e outras leis antissuborno como 
resultado de entrar em um relacionamento comercial com a empresa da Entidade 
Contratante ou terceiros associados.  Para este efeito, a Empresa partilha as informações 
da Entidade Contratante com outras Afiliadas da Empresa, se necessário. 

2) Espera-se que qualquer Afiliada da Empresa que receba e processe essas informações de 
forma consistente com as finalidades e divulgações descritas neste aviso e protegerá esses 
dados de acordo com as políticas e leis aplicáveis. 

3) Este processamento pode ocorrer em outro país que pode não ter sido considerado pelo 
país da Entidade Contratante como fornecendo proteção adequada da privacidade de 
dados. 

 

Participação da Entidade Contratada 

1) A participação da Entidade Contratada neste Processo de Qualificação é voluntária. 

2) Ao assinar a página de Consentimento de Divulgação, a Entidade Contratante declara que 
tem a devida autoridade para divulgar as informações relevantes e que a Entidade 
Contratante consente com o processamento conforme descrito acima, aceitando que tal 
coleta, armazenamento ou outro processamento possa ser conduzido por terceiros ou possa 
ocorrer em outro país. 
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Consentimento de Divulgação 

A Entidade Contratante compreende como as informações pessoais fornecidas em resposta a 
este Questionário de Qualificação e todos os seus anexos serão usadas e consente com o uso, 
transferência e divulgação de tais informações de acordo com as finalidades e divulgações 
descritas acima. 

 

Assinatura:   Data:   

      

Nome e Título:   
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Informações de Contacto da Entidade Contratante 

[Nota: Quando aplicável, preencher para todos os membros do consórcio ou da empresa 
comum constituída.] 

 

Nome do contato, Título: 

  

   

Endereço:   

 Cidade:   

 Estado ou Província:   

 Código Postal:   

 País:   

   

Número de telefone do 
escritório: 

  

   

Número de fac-símile:   

   

Endereço de e-mail:   
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1. Capacidades Técnicas 

1.1. Experiência 

1.1.1.  Usando o Apêndice A (em anexo), descreva até cinco projetos relevantes na indústria de 
petróleo e gás (com base no Item 11a na seção "Instruções e Isenções de 
Responsabilidade" deste Questionário de Qualificação) que a Entidade Contratante 
contratou em uma função chave EPCI nos últimos 10 anos, incluindo o trabalho atual em 
andamento. 

  

1.1.2.  Descreva a experiência recente da Entidade Contratante com a prestação de Serviços 
FEED e EPCI para projetos em locais/países comparáveis a este local do Projeto. 
Fornecer exemplos de técnicas empregadas para superar desafios associados ao clima, 
terreno, licenciamento, segurança, padrões de projeto, etc., associados a este local do 
Projeto. 

 [Coloque a resposta aqui] 
 

1.1.3.  Identifique quaisquer lições aprendidas com sucessos e fracassos de projetos anteriores 
semelhantes e descreva como elas serão incorporadas à estratégia de execução deste 
projeto. 

 [Coloque a resposta aqui] 

 

1.2. Sistemas, procedimentos e processos 

1.2.1.  Quando aplicável, descreva como o consórcio ou joint venture incorporada planeja 
integrar sistemas, procedimentos e processos em um processo/equipe coesa para a 
execução do projeto. 

 [Coloque a resposta aqui] 

 

1.3. Gestão de Projetos 

1.3.1.  Descrever o processo de gestão da interface interna da Entidade Contratante para FEED 
e EPCI Serviços, incluindo uma estratégia/plano típico de interface com a equipe de 
projeto da Empresa. 

 [Coloque a resposta aqui] 
  

1.3.2.  Descrever o processo de gestão da interface externa da Entidade Contratante para FEED 
e EPCI Serviços, incluindo uma estratégia/plano de interface entre o consórcio ou 
parceiros de joint venture incorporados e também várias engenharias / FEED e EPCI 
subcontratantes, governos de acolhimento, etc. 

 [Coloque a resposta aqui] 

 



Projecto Rovuma LNG Fase 1 – Upstream Questionário de Qualificação 
Pipelines & Instalação Serviços FEED e potenciais Serviços EPCI 

 

Rev 0  Outubro XX, 2023 

1.4. Qualidade 

1.4.1.  Descreva de que forma a Entidade Contratante desenvolverá um plano de qualidade 
específico do projeto, incluindo a forma como o plano é adaptado para satisfazer os 
requisitos específicos do projeto e a interface no âmbito do consórcio ou da empresa 
comum incorporada, quando aplicável. 

 [Coloque a resposta aqui] 

 

1.5. Planeamento de Execução 

1.5.1.  Descreva como a Entidade Contratante planeja desenvolver uma estratégia de 
execução, um plano de execução e uma Estrutura Analítica de Trabalho (EAP) durante 
o FEED e o EPCI. 

 [Coloque a resposta aqui] 
  

1.5.2.  Descreva quais sistemas e processos serão usados para fornecer informações de 
construtibilidade no projeto, incluindo revisões de construtibilidade, bem como 
rastreamento e encerramento de ações identificadas.  Descreva quais recursos seriam 
usados para fornecer informações (por exemplo, análises de construtibilidade e 
execução, representantes de clientes, pessoal presente, recursos contratados, etc.). 

 [Coloque a resposta aqui] 
  

1.5.3.  Descrever o plano preliminar da Entidade Contratante para a organização de 
planeamento da execução do projeto durante o FEED e o EPCI.  Fornecer funções e 
responsabilidades para os principais membros da equipe de projeto de 
execução/construção/comissionamento. 

 [Coloque a resposta aqui] 
  

1.5.4.  Descreva como a Entidade Contratante pretende abordar o planeamento de interfaces, 
considerando que a Entidade Contratante irá interagir com múltiplas interfaces internas 
(incluindo consórcios ou empresas comuns incorporadas e subcontratantes, quando 
aplicável) e partes externas (por exemplo, a equipa de gestão de projetos da Empresa, 
o governo, etc.) durante o FEED e o EPCI. 

 [Coloque a resposta aqui] 
  

1.5.5.  Descrever quaisquer novas ferramentas e tecnologias que tenham sido utilizadas pela 
Entidade Empreiteira durante a fase EPCI para melhorar a produtividade da construção 
e explicar o seu papel na consecução dos objetivos do Projeto. 

 [Coloque a resposta aqui] 
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1.6. Estimativa de custos e cronograma 

1.6.1.  Descreva como a Entidade Contratante proporia que o progresso e a produtividade 
fossem medidos, ponderados e relatados, incluindo (i) progresso físico nos escritórios de 
engenharia e local da Entidade Contratante e (ii) engenharia, aquisição e construção da 
Entidade Contratante, quando aplicável.  Explique como o progresso e a produtividade 
são usados para atualizar as agendas do projeto. 

• Anexar um exemplo de um relatório recente de medição de progresso/produtividade 

 [Coloque a resposta aqui] 
  

1.6.2.  Descrever o sistema de gestão de alterações e relatórios da Entidade Contratada na 
engenharia, aquisição, construção e instalação da Entidade Contratada, quando 
aplicável.  Descreva como as ordens de alteração de contrato são identificadas, 
estimadas, registradas e rastreadas. 

 [Coloque a resposta aqui] 

 

1.7. Serviços de Apoio à Contratação Pública 

1.7.1.  Descreva como a Entidade Contratante desenvolverá um plano de compras específico 
do projeto, incluindo como o plano é adaptado para atender aos requisitos específicos 
do projeto.  Descreva brevemente a(s) organização(ões) de Compras da Entidade 
Contratante, incluindo um esboço de como se espera que as responsabilidades sejam 
distribuídas entre os membros do consórcio ou da joint venture incorporada, quando 
aplicável. 

 [Coloque a resposta aqui] 

  

1.8. SSH&E, Regulatório e Socioeconômico 

1.8.1.  Descrever os principais componentes do programa de gerenciamento de Segurança, 
Saúde, Saúde e Meio Ambiente (SSH&E) da Entidade Contratada para Serviços FEED 
e EPCI.  Forneça uma explicação de como o programa SSH&E da Entidade Contratada 
é incorporado aos projetos de engenharia da Entidade Contratada.  Forneça anexos para 
esclarecimentos adicionais, conforme necessário. 

 [Coloque a resposta aqui] 
  

1.8.2.  Descrever a organização e os sistemas de gestão da segurança e saúde da Entidade 
Contratante.  Descreva especificamente as práticas de trabalho atuais da Entidade 
Contratada no que diz respeito à atribuição de conselheiros de segurança e pessoas 
competentes para o escritório para projetos. 

 [Coloque a resposta aqui] 

1.8.3.  Descreva como a direção da Entidade Contratada demonstra compromisso e liderança 
com a segurança. 

 [Coloque a resposta aqui] 
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1.8.4.  Descrever a metodologia de planejamento de segurança, saúde e proteção da Entidade 
Contratante para a fase de execução normalmente realizada durante o FEED e o EPCI.  
Inclua um resumo de como se espera que as responsabilidades sejam repartidas entre 
os membros do consórcio ou da empresa comum incorporada e cujos sistemas serão 
utilizados, quando aplicável. 

 [Coloque a resposta aqui] 
  

1.8.5.  A Entidade Contratada tem um Programa de Segurança                  
estabelecido? 

Sim   Não 

 Em caso afirmativo, anexar um resumo do programa, incluindo uma lista dos seus 
principais componentes. 

  

1.8.6.  A Entidade Contratante tem um conjunto estabelecido de políticas, 
regras e práticas de trabalho de Segurança que é documentado e 
disponibilizado aos trabalhadores? 

Sim   Não 

 Em caso afirmativo, anexar um índice. 
  

1.8.7.  A Entidade Contratante tem funções e responsabilidades de           
Segurança estabelecidas? 

Sim   Não 

 Em caso afirmativo, anexe uma cópia das funções e responsabilidades do programa de 
segurança. 

  

1.8.8.  Descrever os procedimentos de investigação e gestão de incidentes de segurança da 
Entidade Contratante.  Fornecer investigações de incidentes de segurança de projetos 
anteriores semelhantes, se aplicável. 

 [Coloque a resposta aqui] 
  

1.8.9.  A Entidade Contratante tem um programa de escalonamento de       

Nível de Ameaça estabelecido? 

Sim   Não 

    

1.8.10.  A Entidade Contratada tem um procedimento de evacuação?           Sim   Não 

 Em caso afirmativo, anexar uma cópia do procedimento de 
evacuação. 

  

  

1.8.11.  Descreva a relação da Entidade Contratante com a comunidade local, a representação 
dos Assuntos Públicos e dos Recursos Humanos e quaisquer incidentes passados. 

 [Coloque a resposta aqui] 
  

1.8.12.  Descrever o planejamento socioeconômico e de relações com a comunidade da Entidade 
Contratada para a fase de execução normalmente realizada durante o FEED e EPCI, 
incluindo contratação e treinamento de mão de obra local. 

 [Coloque a resposta aqui] 
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1.9. Construção e Instalação de Equipamentos 

1.9.1.  Descrever o programa de gestão da construção ou instalação da Entidade Empreiteira, 
incluindo a forma como a interface do programa funcionará no âmbito do consórcio ou 
da empresa comum, quando aplicável. 

 [Coloque a resposta aqui] 
  

1.9.2.  Descrever o processo da Entidade Empreiteira para garantir que os entregáveis de 
Engenharia/Aquisição são planeados e produzidos/recebidos de forma a apoiar a 
Construção ou Instalação que não resulte em atrasos no cronograma do Projeto, 
incluindo a forma como a interface do processo dentro do consórcio ou joint venture será 
gerida, quando aplicável. 

 [Coloque a resposta aqui] 
  

1.9.3.  Descrever os arranjos preliminares da Entidade Contratada para a logística (materiais, 
pessoal, consumíveis) para o local do Projeto. 

 [Coloque a resposta aqui] 

1.9.4.  Descreva as reflexões iniciais da Entidade Contratante sobre auto-desempenho vs 
subcontratação. Se for subcontratado, informe como a Entidade Contratante garante que 
o subcontratante executa de forma a não afetar o cronograma do projeto. 

 [Coloque a resposta aqui] 
  

1.9.5.  Descrever a estratégia da Entidade Contratada para mobilizar uma força de trabalho 
experiente (todas as áreas) e embarcações de instalação para este Projeto.  Inclua a 
origem, localização e experiência do trabalho. 

 [Coloque a resposta aqui] 
  

1.9.6. Descrever os navios de instalação propostos ou potenciais da Entidade Contratante e a 
sua disponibilidade para apoiar as atividades da campanha offshore do Projeto (em 
particular, destacar quaisquer compromissos/restrições existentes que possam restringir 
a disponibilidade de navios-chave durante o período de 2027 a 2030). 

 [Coloque a resposta aqui] 

 

1.9.7. Descrever a experiência recente da Entidade Contratante com fabricação de estruturas 
de linhas de fluxo (PLET / FLET / ILT) e tubos conectores rígidos (jumpers). Forneça 
exemplos de tamanhos de estruturas/jumpers e locais de fabricação. Além disso, partilhe 
ideias iniciais sobre potenciais locais de fabricação para apoiar o projecto Rovuma LNG 
Ph1, incluindo oportunidades potenciais para a fabricação de conteúdo local em 
Moçambique. 

 [Coloque a resposta aqui] 
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2. Capacidade Técnica 

2.1. Trabalho de Projeto em Curso e Antecipado 

2.1.1.  Usando o Apêndice B (em anexo), liste todos os principais projetos em andamento e 
previstos com os quais este Projeto competirá por recursos.  Se for caso disso, 
preencher para todos os membros do consórcio ou da empresa comum constituída. 

  

2.2. Organização 

2.2.1.  Anexe organogramas que indiquem todas as divisões de engenharia, empresas e 
subsidiárias da Entidade Contratada.  Indique qual(is) área(s) da organização da 
Entidade Contratante provavelmente seria utilizada para executar este escopo de 
trabalho e anexe um exemplo 

FEED e EPCI Organograma de serviços. 

  

2.3. Joint Venture / Consórcio 

2.3.1.  Fornecer a lógica por trás da formação de um consórcio ou joint venture incorporada 
para o Projeto. Descreva as razões para a escolha desta estrutura empresarial e os 
benefícios que traz para o Projeto. 

 [Coloque a resposta aqui] 
 

2.3.2.  Anexar cópia do Acordo de Operação Conjunta (JOA) que rege a relação entre os 
parceiros, caso tenha sido executado, ou do Memorando de Entendimento (ME) ou 
equivalente. Se um JOA/ME ainda não tiver sido executado, forneça uma atualização 
de status sobre seu desenvolvimento, incluindo quaisquer questões pendentes ou 
desafios que precisem ser resolvidos. 

 [Coloque a resposta aqui] 
 

2.3.3.  Indicar o nome e a estrutura jurídica do consórcio ou da empresa comum constituída e 
a data em que a entidade foi constituída. 

 [Coloque a resposta aqui] 
 

2.3.4.  Identificar o parceiro que estará em um papel principal e representa o consórcio ou joint 
venture incorporada para o Projeto. 

 [Coloque a resposta aqui] 
 

2.3.5.  Descreva as funções e responsabilidades entre os parceiros e como serão atribuídas. 

 [Coloque a resposta aqui] 
 

2.3.6.  Descreva a experiência anterior do consórcio proposto ou da empresa comum 
incorporada trabalhando em conjunto em projetos que são semelhantes em termos de 
âmbito ou complexidade ao projeto. Forneça informações sobre sucessos e como você 
lidou com quaisquer problemas ou desafios que surgiram durante o acordo. 

 [Coloque a resposta aqui] 
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2.3.7.  Descrever a abordagem e a metodologia propostas para o projeto do consórcio ou da 
empresa comum incorporada e a forma como aborda os requisitos do projeto. 

 [Coloque a resposta aqui] 

 

2.4. Potenciais Escritórios de Projetos 

2.4.1.  No Quadro 1, descrever a(s) localização(ões) do(s) escritório(s) e quaisquer gabinetes 
de apoio que a Entidade Contratante se proponha utilizar para este Projeto, incluindo 
a forma como o trabalho poderá ser dividido entre os membros de qualquer consórcio 
ou empresa comum incorporada. 

  

2.4.2.  Forneça os nomes e locais dos escritórios que a Entidade Contratada se propõe a usar 
como um Centro de Engenharia de Alto Valor (HVEC). 

 [Coloque a resposta aqui] 
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Nota de Qualificação: A Entidade Contratante deve identificar o seu Escritório Principal e 
quaisquer Locais de Escritório de Apoio na tabela abaixo.  Adicione colunas ou tabelas 
adicionais, conforme necessário. 

 

Quadro 1: Capacidade dos gabinetes FEED e EPCI 

    

Nome e Afiliação:    

   

Localização do 

Escritório/Local de 
Trabalho: 

  

  

 

Escritórios Centrais(1) 

[Localização 
do 

escritório 
principal] 

[Localização 
do 

Escritório 
de Suporte] 

[Suporte 
Localização 

do 
escritório] 

Detalhamento dos serviços FEED e EPCI 
Indicar o número total de horas de trabalho 

nas casas aplicáveis abaixo, para cada 
escritório. 

Gestão de Projetos    

Disciplina de Engenharia (incluindo desenvolvimento de Especificação de Design de Projeto e 
desenvolvimento de Base de Design de Projeto) 

 Garantia de Fluxo    

 Geotecnologia    

 Metocean    

 Gasoduto    

 Controlos    

 Mecânica    

 Estruturais    

 Civil / Dragagem    

 Pré-Comissionamento    

 Análise de Instalação    

 Materiais    

Compras    

Subcontratação    

Construtibilidade e Planeamento de Construção/Instalação    

Planejamento de conclusão de sistemas    

Planeamento Logístico    

Estudos de Planeamento de Execução    

Controlo de Projeto – Estimativa de Custos    

Controle de Projetos – Cronograma    

Total de horas para cada local de escritório    
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2.5. Estatísticas de Segurança 

A Entidade Contratante deve fornecer as informações de desempenho de segurança solicitadas 
na Tabela 2 apenas para os últimos 3 (três) anos, usando as definições apresentadas.Estas 
estatísticas devem incluir os funcionários da Entidade Contratantee ainda empreiteiros no 
local. 

Quadro 2: Estatísticas de segurança da entidade contratante 

Ano civil 

Número de 

Horas de 
Trabalho 

Número de 

vítimas 
mortais 

Número de ILP(1) Número de TRI(2) Número de NMI(3) 

      

      

      

 

Observações: 

1) Uma Lesão por Tempo Perdido (LTI) ocorre se a condição de uma pessoa, resultante de uma lesão 

ou doença ocupacional, a impede de realizar sua descrição normal de trabalho durante seu próximo 
turno de trabalho programado. 

2) O Total de Incidentes Registráveis (TRI) inclui acidentes de trabalho que resultam em tratamento 

médico específico, perda de consciência, restrição de trabalho ou movimento, ou transferência para 
outro trabalho.  O tratamento médico específico inclui o seguinte: 

• Tratamento da infeção 

• Queimaduras de segundo ou terceiro grau 

• Fraturas 

• Aplicação de suturas ou outro dispositivo de fechamento de feridas 

• Medicação de acompanhamento ou tratamento após um tratamento inicial para uma pequena 
lesão 

• Internamento num hospital ou estabelecimento médico equivalente para tratamento 

3) Um Incidente de Quase Acidente (NMI) é um evento indesejável ou inesperado no local de trabalho 

que pode ter resultado em uma lesão, incidente de operação ou danos à propriedade em condições 
ligeiramente diferentes de tempo, espaço, posição ou sequência de eventos. 

 

2.5.1.  Fornecer informações sobre quaisquer violações de segurança que a Entidade 
Contratada tenha enfrentado nos últimos 5 (cinco) anos: 

 Número de Infrações de 
Segurança/Multas que a Entidade 
Contratada recebeu anualmente das 
agências reguladoras 

2019 2020 2021 2022 2023 

      

  

 Forneça uma explicação de cada Violação de Segurança / Multa listada. 

 [Coloque a resposta aqui] 
  

2.5.2.  Fornecer estatísticas históricas de segurança dos últimos 3 (três) anos. 

 [Coloque a resposta aqui] 
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3. Capacidade Financeira 

A Entidade Contratante deve fornecer as informações sobre a sua Capacidade Financeira 
preenchendo o seguinte apêndice, quando aplicável, para todos os membros do consórcio ou da 
empresa comum incorporada, que está em anexo ao presente Questionário de Qualificação: 

• Apêndice C, Informações Financeiras e Jurídicas 
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Apêndices 
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Appendix A Experiência relevante em projetos 

Nota de Qualificação: Ao longo deste apêndice, a Entidade Contratante deverá fornecer 
todas as informações solicitadas nos campos abaixo. 

Descreva até cinco projetos relevantes na indústria de petróleo e gás(com base no Item 11a da 
secção "Instruções e Isenções de Responsabilidade" deste Questionário de Qualificação)que a 
Entidade Contratante contratou um papel fundamental ao longo dos últimos 10 anos, incluindo 
os trabalhos em curso.  Duplique o modelo abaixo conforme necessário. 
 

 

Nome do Projeto:  
  

Data de adjudicação do 
contrato:   

  

Informação ao Cliente: Nome do 
Cliente/Proprietário:  

 Ponto de Contacto com o 
Cliente:  

 Designação:  

 Designação:  

 Telefone:  

 N.º de fax:  

 Endereço de e-mail:  

  

Localização das instalações:  

 

Tipo de contrato: 
(Engenharia de Detalhe, FEED, EPCI, etc.)  

 

Método de Compensação: 
(montante fixo, custo reembolsável, preço unitário, 
etc.)  

 

Qualquer métrica disponível sobre o tamanho 

(por exemplo, comprimento e tamanho das tubulações, número de itens de equipamentos 
submarinos, profundidade da água, escopo de pré-comissionamento, etc.) 

 [Coloque a resposta aqui] 

  

Âmbito de Trabalho Contratado: 
(detalhes do trabalho real realizado, homens-hora, etc.) 

 [Coloque a resposta aqui] 
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Breve descrição das instalações do projeto: 
(descrição técnica, greenfield, brownfield, etc.) 

 [Coloque a resposta aqui] 

Tipo de Construção ou Instalação: 
(águas pouco profundas, águas profundas, onshore, travessia de praias, dragagem, 
relocalização/restauração de corais e ervas marinhas, etc.) 

 [Coloque a resposta aqui] 

  

Valor estimado do projeto: [Inserir montante] USD 

  

Valor Estimado do Contrato do Âmbito de Trabalho da Entidade 
Empreiteira: 

[Inserir montante] USD 

  

Horário (Início/Fim): 
(se estiver em curso, indicar a data prevista de conclusão)  

  

Número médio e máximo de engenheiros/mão de obra 
contratada:  

  

Total de horas para o projeto:  
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Appendix B Trabalho de Projeto em Curso e Antecipado 

Nota de Qualificação: Ao longo deste apêndice, a Entidade Contratante deverá fornecer 
todas as informações solicitadas nos campos abaixo. 

Usando este formulário, liste todos os principais projetos em andamento e previstos com os quais 
este projeto estará competindo por recursos.  Duplique o modelo abaixo conforme necessário. 
Se vários locais de escritório forem usados para um único projeto, duplique e preencha um 
modelo separado para cada local de escritório.  Se alguma informação for considerada 
confidencial, omita os detalhes e indique "Confidencial" no campo apropriado. 

 

Nome do Projeto:  

  

Localização do Escritório de Projetos da 
Entidade Contratante: 

 

  

Data estimada ou efetiva de adjudicação 
do contrato: 

 

  

Data estimada de conclusão do contrato:  

  

Breve descrição das instalações do projeto: 
(descrição técnica, localização, greenfield, brownfield, etc.) 

 [Coloque a resposta aqui] 

  

Escopo de Trabalho Contratado: (Engenharia de Detalhamento, FEED, EPCI, etc.) 

 [Coloque a resposta aqui] 

  

  

Número médio e máximo de engenheiros/mão de obra 
contratados: 

 

  

Total de Horas de Trabalho Estimadas:  
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Appendix C Informação Financeira e Legal 

Nota de Qualificação: Ao longo deste apêndice, a Entidade Contratante deve fornecer 
todas as informações solicitadas nas tabelas e campos abaixo. 

 

C.1 A Entidade Contratante é detida ou controlada por uma empresa-   
mãe? 

Sim  Não 

Em caso afirmativo, indicar o nome e a localização registada da empresa-mãe: 

 Nome completo da empresa-
mãe: 

 

 Endereço Físico do Escritório 
Principal 

 

 Cidade  

 Estado ou Província  

 Código Postal  

 País  

 Número de telefone  

 Número de fax  

 Site do Office  

   

 Nome do contato principal:  

 Endereço 

(se diferente do acima) 
 

 Cidade  

 Estado ou Província  

 Código Postal  

 País  

 Número de telefone  

 Número de fax  

 Endereço de e-mail  
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C.2 Anexar os seguintes itens: 

• Organogramas da Entidade Contratada que indicam todas as divisões corporativas, 
empresas e subsidiárias, incluindo relações organizacionais (ou seja, 
subcontratadas, afiliadas, etc.). 

• Certificados/registos/autorizações necessários para trabalhar legalmente no(s) 
local(is) do Projeto.  Se esta informação não estiver disponível, explique o plano da 
Entidade Contratante para obter essa informação. 

• Notação de crédito para a Entidade Contratante ou empresa-mãe, tal como emitida 
pela S&P, Moody's, Dun & Bradstreet e/ou agências de notação equivalentes. 

• Demonstrações financeiras auditadas (por exemplo, balanço, demonstração de 
resultados, demonstrações de fluxos de caixa) para os 3 exercícios atuais e 
anteriores.  Se as demonstrações financeiras independentes não estiverem 
disponíveis, forneça um detalhamento detalhado das demonstrações financeiras da 
empresa-mãe da Entidade Contratante para as principais divisões.  As 
demonstrações financeiras não precisam de ser apresentadas se estiverem 
disponíveis no domínio público.  Nesses casos, forneça o link ou o local onde eles 
podem ser revisados. 

 

 

 

 

  

C.3 Liste os principais idiomas falados e escritos usados para conduzir negócios pela 
Entidade Contratante. 

 [Coloque a resposta aqui] 

  

C.4 Descreva quaisquer reorganizações importantes nos últimos 3 anos para a Entidade 
Contratante (por exemplo, fusão, aquisições, mudança de propriedade, etc.), incluindo a 
lógica e o estado atual da reorganização. 

 [Coloque a resposta aqui] 

  

C.5 Se se considerar que a Entidade Contratante exige uma garantia 
financeira adicional em relação à dimensão do Projeto, a Entidade 
Contratante ou a empresa-mãe estarão dispostas a prestar uma 
garantia bancária?  Em caso negativo, exponha as razões que se 
seguem. 

Sim  Não 

[Coloque a resposta aqui]  

 

Em caso afirmativo, indicar o nome e a localização registada do(s) banco(s) que emitirá 
a garantia.  O banco deve ser uma instituição financeira internacionalmente reconhecida 
e respeitável, aceitável para a empresa, que tenha uma classificação de crédito de 'A-' 
pela Standard & Poor's, 'A3' pela Moody's e uma classificação mínima de curto prazo de 
'A-1' pela Standard & Poor's e 'P-1' pela Moody's 

  

 Nome do Banco:  

 Endereço do banco:  

 Cidade:  

 Estado ou Província:  

 Código Postal:  

 País:  
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 Endereço do site do 
banco 

 

 Endereço de e-mail:  

C.6 Se não for possível fornecer uma garantia bancária de um banco 
aceitável para a Empresa, a Entidade Contratante ou a sua empresa-
mãe estariam preparadas para obter a confirmação da garantia 
bancária de um banco aceitável?  Em caso negativo, exponha as 
razões que se seguem. 

Sim  Não 

 [Coloque a resposta aqui] 

  

C.7 A Entidade Contratante está atualmente operando sob alguma forma 
de proteção contra falência?  Em caso afirmativo, descreva os 
antecedentes e explique a situação atual abaixo. 

Sim  Não 

 [Coloque a resposta aqui] 

  

C.8 Os termos e condições de contratação da Empresa incluem uma 
disposição que responsabiliza totalmente a Entidade Contratante e 
suas afiliadas, sem limitação, por perdas causadas por negligência 
grave ou má conduta intencional de tal parte que seja atribuível ao 
pessoal de gerência ou supervisão sênior da Entidade Contratante e 
de suas afiliadas.  A disposição refere-se à perda de perigo e substitui 
todas as outras indemnizações/libertações previstas na secção de 
distribuição de risco, libertação e indemnização do contrato.  A 
Entidade Contratante concorda com este princípio? Em caso negativo, 
exponha as razões que se seguem. 

Sim  Não 

 [Coloque a resposta aqui] 

  

C.9 Os termos e condições de contratação da Empresa também incluem 
uma disposição que responsabiliza totalmente a Entidade Contratante 
e suas afiliadas, sem limitação, por toda a responsabilidade de 
terceiros baseada na negligência por parte da Entidade Contratante e 
suas afiliadas.  A Entidade Contratante concorda com este princípio?  
Em caso negativo, exponha as razões que se seguem. 

Sim  Não 

 [Coloque a resposta aqui] 

  

C.10 Descreva a política de corretagem ilegal de informações da Entidade Contratada em 
alto nível. 

 • Alguém associado à Entidade Contratada já foi condenado por 
corretagem ilegal de informações? 

Sim  Não 

 Em caso afirmativo, descreva, forneça antecedentes e explique as ações tomadas 
abaixo. 

 [Coloque a resposta aqui] 
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C.11 A Entidade Contratante tem uma política para lidar com a Lei de 
Práticas de Corrupção no Exterior dos Estados Unidos (FCPA)?  Em 
caso afirmativo, anexar a política. 

Sim  Não 

  

C.12 Alguém associado à empresa da Entidade Contratada já foi condenado 
por uma violação da FCPA? 

Sim  Não 

 Em caso afirmativo, descreva, forneça antecedentes e explique as ações tomadas 
abaixo. 

 [Coloque a resposta aqui] 

  

C.13 Descreva abaixo os níveis de seguro de Responsabilidade Geral Comercial, 
Compensação de Trabalhadores e Responsabilidade dos Empregadores e 
Responsabilidade Civil Automóvel mantidos (próprios/não próprios) para a Entidade 
Contratante. 

 [Coloque a resposta aqui] 

  

C.14 Listar qualquer trabalho (recente, em andamento, futuro/antecipado) que possa exigir 
uma análise mais aprofundada por conflito de interesses.  Se aplicável, forneça 
exemplos ou explique o tipo de conflito de interesses a seguir indicado. 

 [Coloque a resposta aqui] 

  

C.15 Liste abaixo qualquer litígio atual em que a Entidade Contratante esteja envolvida com a 
Empresa, qualquer uma das afiliadas da Empresa ou qualquer outro litígio pendente que 
possa afetar este Projeto. 

 [Coloque a resposta aqui] 

  

 


